

УТВЕРЖДАЮ

"4" марта 2015 г.

А.В. Холопов

Отчет о реализации ВЦП СБП в 2014 году
 "Оснащение учреждений здравоохранения Томской области
 автомобилями скорой медицинской помощи"
 (Наименование ВЦП)
 Департамент здравоохранения Томской области
 (Наименование СБП)

Раздел I. Исполнение ВЦП по расходам

| Наименование мероприятия ВЦП | Коды классификации расходов бюджетов | | | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Отклонение | | Причины отклонений |
|--|--------------------------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---|
| | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | | | тыс. руб. (гр. 5 - гр. 6) | % (гр. 6 / гр. 5 x 100) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Укрепление материально-технической базы скорой медицинской помощи в учреждениях здравоохранения | 0904 | 6225600 | 244 | 43 455,5 | 33 926,0 | 9 529,5 | -21,9 | В связи с переносом срока поставки, оплата должна быть произведена в 1 квартале 2015 г. |
| Итого по ВЦП | | | | 43 455,5 | 33 926,0 | 9 529,5 | -21,9 | |

Раздел II. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

| Наименование мероприятия ВЦП | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя в 2014 году | | Отклонение, % (гр. 5 / гр. 4 x 100) | Причины отклонений |
|--|--|-------------------|---------------------------------|------|-------------------------------------|--|
| | | | план | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Укрепление материально-технической базы скорой медицинской помощи в учреждениях здравоохранения | Количество приобретенных автомобилей | Ед. | 23 | 24 | 4,3 | Приобретение автомобиля за счет экономии, сложившейся в результате проведения торгов |
| | Количество приобретенного иного санитарного транспорта | Ед. | 1 | 0 | -100 | Поставка санитарного транспорта перенесена на 1 квартал 2015 года |

Власов